

ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
10 ส.ค. 60	สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 จัดส่งหนังสือราชการแจ้งคณะกรรมการด้านต่างๆ จัดส่งสรุปผลการดำเนินงาน แผนการพัฒนา และแบบเสนอแผนปฏิบัติการฯ	สนง.เขต 12
15 – 17 ส.ค. 60	สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ประสานยังคณะกรรมการ/คณะทำงาน ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามกลุ่มเป้าหมาย	สนง.เขต 12
18 ส.ค. 60	สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 จัดส่งหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	สนง.เขต 12
21 ส.ค. 60	กำหนดส่งข้อมูลแบบเสนอแผนปฏิบัติการฯ	คณะกรรมการ ด้านต่างๆ
21 – 26 ส.ค. 60	หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ ตรวจสอบ/กลั่นกรอง แบบเสนอแผนปฏิบัติการฯ	หัวหน้างานยุทธฯ ที่ ได้รับมอบหมาย
25 ส.ค.60	กำหนดส่งไฟล์นำเสนอผลการดำเนินงาน แผนการพัฒนา ของคณะกรรมการ	CIO
27 ส.ค. 60	ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนฯ	CIO
28 – 29 ส.ค.60	ดำเนินงานตามโครงการฯ	สนง.เขต+สตป.
30 ส.ค. – 11 ก.ย. 60	กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รวบรวมแบบเสนอแผนปฏิบัติการฯ เพื่อจัดทำ (ร่าง)แผนปฏิบัติการของกลุ่มงานต่างๆ เป็นภาพรวมของ (ร่าง)แผนปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	CIO
18 ก.ย. 2560	ประชุม เพื่อพิจารณา กลั่นกรอง แบบเสนอแผนปฏิบัติการฯ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2561	คณะกรรมการ เขตสุขภาพที่ 12
25 ก.ย. 2560	กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เสนอ(ร่าง)แผนปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อผู้ตรวจราชการฯ พิจารณาลงนามอนุมัติแผนปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560	CIO
29 ก.ย. 2560	กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศจัดส่งเอกสารแผนปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวในการดำเนินโครงการต่อไป	CIO

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 เลขที่ 161/1 อาคารมหิตลodayเดช ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา 90000 โทร. 074 - 323431 โทรสาร. 074 323285